

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа №20»

ПРИКАЗ  
Березовка

«10» марта 2023 г.

№ 47

**О внедрении ФОП НОО, ООО и создании рабочей группы**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель – директор школы Л.А.Олесик.

Члены:           учитель русского языка и литературы - Н.С.Компаниец.  
                      учитель математики - О.Н.Попова.  
                      учитель начальных классов – Т.В.Бетехтина.  
                      учитель истории - А.А.Попова.

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего образования (далее – ФОП НОО, ООО) в МКОУ ООШ №20 с. Березовка согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МКОУ ООШ №20 для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа.

4. Утвердить положение о рабочей группе.

5. Учителю истории А.А.Поповой контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО в МКОУ ООШ №20 в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Л.А.Олесик.

Приложение к приказу № 47 от 10.03.2023 г.

**ПЛАН-ГРАФИК  
внедрения ФОП НОО, ООО МКОУ ООШ №20 с. Березовка**

| <b>Мероприятие</b>  | <b>Срок</b>    | <b>Исполнитель</b>                     | <b>Результат</b>   |
|---|----------------|--|--|
| <b>1. Подготовительные мероприятия</b>  |                |  |  |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП   | Январь–февраль | Рабочая группа                         | Обсуждение на педсовете                                  |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО   | Январь–февраль | Рабочая группа                         | Доклад на педсовете                                      |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ   | Май            | Классные руководители                  | Список учебников   |
| Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ  | Март–август    | Классные руководители                  | Закупленные учебники и пособия                           |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Июль–август    | Рабочая группа                         | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП  | Апрель, август | Классные руководители<br>Директор      | Протокол   |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников  | Июнь–август    | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список                                   |
| <b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>   |                |  |  |

|   |                       |   |                           |
|---|-----------------------|---|---------------------------|
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО  | По мере необходимости | Рабочая группа                          | Протокол                  |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки   | Январь– февраль       | Рабочая группа                          | Доклад на педсовете       |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль – март        | Рабочая группа<br>Классные руководители | Аналитическая справка     |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО   | Март                  | Рабочая группа,<br>директор             | Проект ООП НОО            |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО   | Май                   | Рабочая группа                          | Проект ООП ООО            |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО   | Июнь                  | Рабочая группа                          | Проект ООП СОО            |
| <b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>   |                       |   |                           |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета   | Март                  | Руководитель рабочей группы             | Протокол                  |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО   | Август                | Руководитель рабочей группы<br>Директор | Утвержденная ООП НОО      |
| Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете  | Апрель                | Руководитель рабочей группы             | Протокол                  |
| Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО  | Август                | Руководитель рабочей группы<br>Директор | Утвержденные ООП ООО, СОО |

|  |               |                                  |  |
|--|---------------|----------------------------------|--|
| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте                                   | Сентябрь      | Ответственный за сайт            | Информация на сайте                    |
| <b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b> |               |                                  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО         | Февраль       | Члены рабочей группы             | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА                                  | Март – август | Члены рабочей группы             | Проекты ЛНА                            |
| Обсуждение и утверждение проектов  | Август        | Члены рабочей группы<br>Директор | Утвержденные ЛНА                       |